

第 24 期研究計画・研究資金検討分科会大型研究計画策定スケジュール（案）

2018 年

- 1 月 16 日 分科会（第 1 回） 第 24 期期活動方針（含：大型研究計画）検討
- 2 月 20 日 分科会（第 2 回） 大型研究計画策定の実施決定とタイムスケジュール検討
- 2 月 22 日 幹事会で大型研究計画策定の実施決定とタイムスケジュール検討
- 2 月 上記を学術会議ニュース等で公表・周知
- 5 月～6 月 部会及び会員・連携会員等の意見アンケート
- 6 月～10 月 策定方針及び公募要項の検討（案）
- 10 月末 策定方針公表（予定）

2019 年

- 2 月～3 月 公募（予定）

以下のタイムスケジュールはマスタープラン 2017 のタイムスケジュールに準拠してはどうか（未定）

- 6 月頃 学術大型研究計画の策定
- 7 月頃 連絡担当者に採否通知
- 7 月頃 ヒアリング対象提案への通知
- 9 月 ヒアリング
- 10 月 重点大型研究計画の策定
- 11 月 意思の表出に向けた提言（案）の作成
- 12 月 科学者委員会審議・承認

2020 年

- 1 月 幹事会審議・承認
- 1 月 マスタープラン2020 を公表
- 4 月 総会へ報告

<参考>

第 23 期学術の大型研究計画検討分科会（分科会と略す）の策定実績

2015 年

- 4月1日 分科会（第1回） 第23期マスタープラン分科会の活動方針検討
6月3日 分科会（第2回） 第23期マスタープラン策定のためのアンケート検討
6月30日 分科会（第3回） 参考人との意見交換、アンケート検討
7月27日 分科会（第4回） 公募要領、今後の進め方等について検討
8月 夏季部会 第23期マスタープラン策定方針の報告
9月28日 分科会（第5回） 第23期マスタープラン策定方針、今後の進め方の検討
10月 総会各部会 第23期マスタープラン策定の方針の報告
10月16日 分科会（第6回） 第23期マスタープラン策定方針、今後の進め方の検討
10月27日 分科会（第7回） (MEXT研究環境基盤部会 学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会との
合同会議)
第23期マスタープランとロードマップの連携について検討
11月9日 分科会（第8回） 参考人との意見交換、第23期マスタープラン策定方針の検討
12月7日 分科会（第9回） 報告案「第23 期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン
策定の方針」の取りまとめ
12月22日 分科会（第10回） 公募要領等について検討

2016年

- 1月25日 科学者委員会（第19 回）（メール審議）
報告案「第23 期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン
策定の方針」の承認
1月25日 分科会（第11回） 公募要領等について検討
1月29日 日本学術会議幹事会（第224 回）
報告「第23期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン策
定の方針」

- 2月2日 学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン策定の方針公表
2月8日 学術大型研究計画の公募開始
3月31日 学術大型研究計画の公募締め切り
6月頃 学術大型研究計画の策定
7月頃 連絡担当者に採否通知
7月頃 ヒアリング対象提案への通知
9月17-19日 ヒアリング
10月 重点大型研究計画の策定
11月 意思の表出に向けた提言（案）の作成
12月 科学者委員会審議・承認

2017 年

- 1月22日 幹事会審議・承認
1月27日 マスタープラン2017 を公表
4月 総会へ報告