

マスタープラン 2017
今後のスケジュール（案）

時期	スケジュール（案）
2015年 12月～ 2016年 1月	幹事会 報告 公募要領
2016年 2～3月	公募
3月	分野別評価分科会の構成決定
4月	「学術大型研究計画審査・評価プロセス」決定
6月	学術大型研究計画分科会案決定
7～9月	重点計画候補の選出・ヒアリング
9～10月	「重点研究計画審査・評価プロセス」決定
9～10月	重点大型研究計画分科会案決定
12月	科学者委員会 提言「マスタープラン2017」承認
2017年 1月	幹事会 提言「マスタープラン2017」承認
6月	文部科学省 ロードマップ2017策定