

学術研究振興分科会における
「未来の学術振興に向けた重要な学術研究の骨太な取りまとめ」
の検討スケジュール（案）

令和 3 年 11 月 25 日の日本学術会議幹事会懇談会において、「マスタープラン」を今期は策定せず、新たに、今期中に未来の学術振興に向けた重要な学術研究の骨太な取りまとめを行うように、学術研究振興分科会（以下、「分科会」という）に対して要請がなされ、その旨が同年 12 月 2 日の日本学術会議総会において報告された。

この要請に対応するため、分科会としては以下のスケジュールにより検討に着手することとする。

令和 3 年 2 月 3 日 分科会第 2 回【今回】

- ・ 検討実施の決定とスケジュールの検討
- ・ 検討すべき課題の整理

令和 4 年 2 月下旬 分科会を 1～2 回程度開催

- ～4 月上旬 ・ 海外アカデミー等における取組状況の報告
- ・ 検討すべき課題についての意見交換
- ・ 論点整理、新たな取組みの骨子の取りまとめ

令和 4 年 4 月 18 日 日本学術会議総会、各部部会

- ～20 日 ・ 検討状況の報告

令和 4 年 5 月 各分野別委員会、分科会の委員長との意見交換

令和 4 年 6 月 分科会開催

- ・ 提案の募集要領の決定・公表

令和 4 年 6 月 提案の募集開始

<参考①>

公募期間 (令和 4 年夏～、6 カ月程度)

審査 (令和 4 年末～、6 カ月程度)

とりまとめ・公表 (令和 5 年夏頃)

<参考②>第24期研究計画・研究資金検討分科会 マスタープラン策定実績

2018年

1月15日	分科会（第1回）	第24期活動方針（含：大型研究計画）検討
2月20日	分科会（第2回）	大型研究計画マスタープラン策定に関わる課題の整理と今後のスケジュール検討
4月2日	分科会（第3回）	大型研究計画マスタープラン策定に関わる課題の整理と方針、今後のスケジュール検討
6月21日	分科会（第4回）	マスタープラン2020の策定に関するアンケートとりまとめ方法及びマスタープラン2020周知のためのシンポジウム開催を検討
7月10日	分科会（第5回）	文科省ロードマップ作業部会との合同会議
7月18日	分科会（第6回）	アンケートについて設問ごとに報告
7月～8月	夏季各部会	マスタープラン策定方針案について意見交換
8月23日	分科会（第7回）	マスタープラン策定方針・区分IIアンケート検討、
9月27日	分科会（第8回）	区分IIに関するアンケート結果報告 マスタープラン2020策定方針確定
11月15日	科学者委員会	マスタープラン2020策定方針承認（メール審議）
11月29日	272回幹事会	報告「第24期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン策定方針」修正付き承認
12月6日		同報告公表

2019年

1月22日	分科会（第9回）	大型研究計画公募案及び審査と体制について検討
2月1日		学術大型研究計画の公募開始
2月26日	分科会（第10回）	評価方法の検討、評価小分科会設置について検討
3月13日	科学者委員会	要項改正（評価小分科会設置）承認（メール審議）
3月27日	分科会（第11回）	評価方法・体制・利益相反等
3月28日	276回幹事会	要項改正（評価小分科会設置）・小分科会委員決定
3月29日		学術大型研究計画の公募締切
4月12日～7月8日		評価小分科会（21分野+1融合）開催・評価
6月		評価結果集計
7月 下旬		事務局からヒアリング対象者へ通知
7月19日	分科会（第12回）	【非公開審議】学術大型研究計画案の策定及び重点大型研究計画策定のためのヒアリング課題選定、並びに「重点大型研究計画策定における審査・評価プロセスについて」の決定
7月下旬		事務局よりヒアリング対象者へ通知

9月14～16日 分科会（第13回）重点大型研究計画策定のためのヒアリング（3日間）

10月7日 分科会（第14回）重点大型研究計画案の決定

11月26日 分科会（第15回）メール審議 提言「第24期学術の大型研究計画に関するマスタープラン（マスタープラン2020）」（案）の承認について

2020年

1月30日 幹事会（第286回）提言の承認、マスタープラン2020を公表

2月26日 分科会（第16回）マスタープラン2020策定過程における問題点と今後の課題

※4月の総会はコロナ感染拡大により中止となったため報告せず。提言を印刷した冊子を会員、連携会員、提案者及び各省庁担当者へ発送。